



**ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.**

Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, Cap. 14100, Italia

P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056

PEC: [asp.asti@pec.it](mailto:asp.asti@pec.it)

**LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI NODO FOGNARIO IN ASTI, SU SEDIME DI CORSO TORINO, INCROCIO VIA BUOZZI, INTERFERENTE CON RIO CROSIO  
DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO DEGLI AFFIDAMENTI.  
LAVORI - CIG B29489E158  
PROGETTAZIONE STRUTTURALE-DIREZIONE LAVORI - CIG B2F881B1DA  
COLLAUDO STATICO - CIG B2F89B86AA**

**DETERMINAZIONE N. 14451 DEL 11/09/2024**

PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici S.p.A. (siglabile A.S.P. s.p.a.):

- è una società *multiutility* costituita per erogare Servizi Pubblici Locali e non, che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti;
- è affidataria del Servizio Idrico Integrato (SII), in forza di Convenzione del 18.07.2016 e s.m.i. intercorrente con l'Ente di Governo dell'Ambito n. 5;

VISTO l'art. 140 D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede:

al co. 1 che *"In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.*

- al co. 2 che *"L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente."*

PRESO ATTO del verbale di somma urgenza del 31.05.2024, redatto dall'Ing. Simone Tollemeto, Dirigente del SII dal quale risulta che nel corso di un sopralluogo programmato, finalizzato a verificare lo stato del nodo fognario esistente in Asti, in Corso Torino incrocio via Buozzi è stato appurato il crollo della volta in mattoni del Rio Crosio intubato unitamente ad una porzione di parete della cameretta di ispezione adiacente, un ampio ammaloramento dei pozzetti di ispezione esistenti ed il collasso sotterraneo di ampie porzioni di terreno al di sotto del piano stradale.

CONSIDERATO in particolare che dal suddetto verbale lo stato d'urgenza è stato ravvisato:

- nel rischio di un improvviso cedimento del sottofondo stradale del Corso Torino, già interessato da intenso traffico veicolare anche con mezzi pesanti, aumentato a seguito della chiusura del vicino cavalcavia Giolitti, con possibile apertura di voragini localizzate in uno o più punti in corrispondenza del nodo fognario, pregiudizievoli per l'incolumità pubblica;
- nelle condizioni meteorologiche del periodo particolarmente avverse, con probabile aumento di afflusso delle acque bianche collettate dal sistema fognario sul nodo in questione, e conseguente aggravamento della generale situazione di ammaloramento dei manufatti esistenti;

VALUTATO dall'Ing. Tollemeto che:

- lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità poteva essere rimosso solo con il ripristino della stabilità dei manufatti sotterranei ammalorati e con la contestuale regimazione delle acque bianche afferenti al nodo fognario;
- A.S.P. s.p.a. non aveva in dotazione mezzi ed attrezzature per poter intervenire in tale situazione;
- in sede di prima determinazione l'importo dei lavori per l'esecuzione degli scavi e l'eventuale riparazione dei manufatti ammalorati seguita dal riempimento e dei ripristini stradali era stimato inizialmente ai sensi dell'art. 140, co. 3 D.L.gs. n. 36/2023 in € 200.000,00, oltre Iva salvo risultanze diverse, derivanti dalla successiva perizia giustificativa.

PRESO ATTO CHE l'Ing. Simone Tollemeto, valutata l'urgenza e l'indifferibilità dell'intervento, ha interpellato la ditta MOVITER SRL, p.iva n. 00951270054, con sede in Fraz. San Marzanotto n. 237, iscritta all'Albo Fornitori di A.S.P. s.p.a. su piattaforma telematica TRASPARE, alla quale nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, è stata affidata l'immediata esecuzione dei lavori con il verbale del 31.05.2024;

PRESO ATTO della successiva perizia giustificativa dell'Ing. Simone Tollemeto in data 10.06.2024 prot. ASP n. 11880, dalla quale risulta che:

- i lavori sono iniziati in data 31.05.2024, ma già il 10.06.2024 è stato rilevato un dissesto in corrispondenza dell'immissione della fognatura mista con probabile estensione in profondità di circa 8/9 metri;
- la prosecuzione degli scavi si è rivelata problematica per la presenza di numerosi sottoservizi e per la profondità dello scavo, nonché per il rinvenimento di manufatti difformi rispetto alla documentazione tecnica in possesso ad A.S.P. s.p.a.;
- alla data della perizia i lavori erano ancora in corso, ma era chiara la necessità di proseguire negli scavi, estendendo l'area di indagine per avere esatta cognizione dello stato dei luoghi, di procedere alla realizzazione di nuovi manufatti in sostituzione di quelli esistenti ammalorati, con conseguente affidamento di incarichi tecnici a professionisti esterni per la necessità di eseguire opere in cemento armato;
- in conseguenza della situazione ancora incerta e in divenire e dei lavori in corso, l'importo stimato dei lavori è stato quantificato in € 175.000,00 oltre iva, e quello per la progettazione e direzione lavori opere strutturali e per il collaudo statico in € 6.400,00 comprensivo delle spese varie e degli oneri previdenziali, al netto dell'iva, il tutto oggetto di successiva perizia di aggiornamento.

PRESO che in data 28.06.2024 si è reso necessario integrare il verbale di somma urgenza del 31.05.2024 poiché:

- dopo il 10.06.2024 sono stati riscontrati altri due dissesti, che hanno reso necessario ampliare l'area di cantiere, occupando l'intera carreggiata di Corso Torino in entrambe le corsie di marcia in uscita dalla città, per proseguire gli scavi e mettere in sicurezza il piano stradale;
- in considerazione dello stato di ammaloramento delle camerette di ispezione si è reso necessario procedere con la realizzazione di una nuova cameretta interrata per convogliare tutte le tubazioni afferenti al nodo e permettere la dissipazione delle velocità di scorrimento in caso di forti piogge;
- stante l'urgenza di intervenire, la progettazione strutturale della cameretta interrata e la relativa direzione lavori con onere di deposito delle relative pratiche presso gli Enti preposti è stata affidata all'ing. Andrea Barrera, che ha trasmesso in data 24.06.2024 proposta di parcella di € 3.800,00 oltre oneri previdenziali ed iva assunta al prot. 10566; mentre il collaudo statico delle opere è stato affidato all'ing. Tamara Campia, P.IVA 01462190057 che ha trasmesso in data 28.06.2024 proposta di parcella di € 550,00 oltre oneri previdenziali ed iva assunta al prot. 10784;
- per procedere in sicurezza è stato necessario altresì prevedere opere provvisorie consistenti in una doppia paratia di micropali a protezione degli scavi, con conseguenti maggiori oneri derivanti dall'adozione di materiali di riempimento più costosi rispetto a quelli previsti inizialmente;
- la ditta MOVITER SRL, cui sono stati affidati gli ulteriori e nuovi interventi, ha comunicato ad ASP con nota prot. n. 11059 del 25.06.2024 l'intenzione di affidare l'esecuzione delle opere provvisorie alla GEO EDIL P.IVA 01200850053;

PRESO QUINDI ATTO del successivo aggiornamento in data 05.09.2024 (prot. n. 14158) della perizia giustificativa del 10.06.2024 dell'Ing. Simone Tollemeto che, visti gli ulteriori interventi risultanti dall'integrazione al verbale di somma urgenza del 28.06.2024, ha rideterminato l'importo presuntivo complessivo per rimuovere lo stato di pregiudizio per la salute e la sicurezza pubblica in € 251.479,29 esclusa IVA, di cui:

- Per i lavori, € 246.805,29, di cui € 7.213,45 per oneri della sicurezza;

- Per gli incarichi tecnici € 4.674,00, comprensivi degli oneri previdenziali.

CONSIDERATO che sono in corso per le imprese esecutrici dei lavori ed i professionisti le verifiche per il possesso dei requisiti morali e speciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 co. 7 D.Lgs. n. 36/2023.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023, in particolare l'art. 140;
- il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

RITENUTE quindi fondate le ragioni di somma urgenza di cui al verbale dell'Ing. Simone Tollemeto del 31.05.2024 integrato il 28.06.2024, e conseguentemente di approvare la perizia giustificativa del 10.06.2024 ed il suo aggiornamento del 05.09.2024, comprensive della documentazione fotografica e del computo metrico.

ATTESO che è stato ottenuto per i lavori il CIG il cui numero attribuito è riportato in epigrafe, inizialmente per un importo di € 200.000,00, che si rende necessario modificare elevando ad € 246.805,29, come risulta dalla perizia giustificativa di aggiornamento del 05.09.2024; e che sono ottenuti anche i CIG per gli incarichi professionali come in epigrafe.

Per i motivi sopra citati, l'Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a., dott. Giuseppe Cagliero, munito dei necessari poteri, dichiara l'assenza delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 36/2023

#### **DETERMINA**

1. di dare atto che quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare le ragioni di somma urgenza per la messa in sicurezza del nodo fognario in Asti, su sedime di corso Torino, incrocio via Buoizzi, interferente con Rio Crosio, ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 36/2023 indicate dall'Ing. Simone Tollemeto nel verbale del 31.05.2024 e nella successiva integrazione del 28.06.2024;
3. conseguentemente, di approvare la perizia dei lavori di somma urgenza comprensiva del computo metrico, redatta dall'Ing. Simone Tollemeto in data 10.06.2024 e il suo successivo aggiornamento del 05.09.2024;
4. conseguentemente, di autorizzare la spesa di l'importo presuntivo complessivo per rimuovere lo stato di pregiudizio per la salute e la sicurezza pubblica in € 251.479,29 esclusa IVA, di cui:
  - Per i lavori, € 246.805,29, di cui € 7.213,45 per oneri della sicurezza;
  - Per gli incarichi tecnici € 4.674,00, comprensivi degli oneri previdenziali.
5. di ratificare l'affidamento ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 36/2023 dei lavori di somma urgenza per per la messa in sicurezza di nodo fognario in Asti, su sedime di corso Torino, incrocio via Buoizzi, interferente con Rio Crosio, disposto dall'Ing. Simone Tollemeto con verbale in data 31.05.2024, alla ditta MOVITER SRL, p.iva n. 00951870054, con sede in Asti, Fraz. San Marzanotto n. 237, 14100 per l'importo complessivo di € 246.805,29, di cui € 7.213,45 per oneri della sicurezza, oltre iva;
6. di ratificare l'approvazione del subappalto alla ditta GEO EDIL, P.IVA n. 01200850053, con sede in P.zza Roma n. 22, 14041 Agliano Terme (AT) per la realizzazione delle opere provvisionali, come previsto nel verbale del 28.06.2024;
7. di ratificare l'affidamento ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 36/2023 dell'incarico di progettazione strutturale della cameretta interrata per convogliare tutte le tubazioni afferenti al nodo e permettere la dissipazione delle velocità di scorrimento in caso di forti piogge e la direzione dei relativi lavori con onere di deposito delle relative pratiche presso gli Enti preposti, disposto dall'Ing. Tollemeto con verbale di somma urgenza del 28.06.2024 all'Ing. Andrea Barrera, P.IVA n. 01490030051, per l'importo di € 3.800,00 oltre oneri previdenziali ed iva di legge;

8. di ratificare l'affidamento ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 36/2023 dell'incarico di collaudo statico della cameretta interrata per convogliare tutte le tubazioni afferenti al nodo e permettere la dissipazione delle velocità di scorrimento in caso di forti piogge, disposto dall'Ing. Tollemeto con verbale di somma urgenza del 28.06.2024 all'Ing. Tamara Campia, P.IVA 01462190057 per l'importo omnia di € 550,00 oltre oneri previdenziali ed iva;
9. di nominare Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 36/2023 l'Ing. Simone Tollemeto, Responsabile B.U. Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a., e confermare la nomina di Direttore dei Lavori dell'Ing. Andrea Lerda, Responsabile Ufficio Progettazione di A.S.P. S.p.a.
10. di dare atto che la liquidazione degli importi contrattuali dei lavori e degli incarichi professionali in oggetto avrà luogo previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato comunicato dagli affidatari, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
11. di stabilire che i contratti di appalto dei lavori, dell'incarico di progettazione strutturale della cameretta interrata e di direzione dei lavori e dell'incarico di collaudo statico della medesima cameretta in oggetto si intendono ciascuno perfezionati mediante la sottoscrizione da parte dell'impresa MOVITER SRL e dei professionisti Ing. Andrea Barrera e Ing. Tamara Campia della presente determinazione e della perizia giustificativa, unitamente agli allegati, dato atto che i verbali di somma urgenza sono già stato sottoscritti, tutti parte integrante e sostanziale della presente determinazione ed alla stessa allegati;
12. di dare atto che in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine morale e speciale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, si applicherà quanto previsto dall'art. 140, co. 7 D.Lgs. n. 36/2023;
13. di dare atto che la spesa è finanziata con fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante;

L'Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a.  
Dott. Giuseppe Cagliero

*Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 21, 23, 23-bis e 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale.*