



ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.

Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, Cap. 14100, Italia

P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056

PEC: asp.asti@pec.it

**LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL NODO
FOGNARIO IN ASTI, SU SEDIME DI CORSO TORINO CIVICO 98**

LAVORI - CIG BBBE4D7340.

PROGETTAZIONE STRUTTURALE-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – CIG BBD25C060C

DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici S.p.A. (siglabile A.S.P. S.p.A.):

- è una società *multiutility* costituita per erogare Servizi Pubblici Locali e non, che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti;
- è affidataria del Servizio Idrico Integrato (SII), in forza di Convenzione del 18.07.2016 e s.m.i. intercorrente con l'Ente di Governo dell'Ambito n. 5;

VISTO l'art. 140 d.lgs. 36/2023, il quale prevede:

- al co. 1 che *"In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o, se superiore, nel limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, comunque nel limite della soglia europea. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità, entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla".*
- al co. 2 che *"L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente".*

PRESO ATTO del verbale di somma urgenza del 14.05.2026, redatto dall'ing. Simone Tollemeto, Responsabile Business Unit Servizio Idrico Integrato di A.S.P. S.p.A. dal quale risulta che:

- in data 20.04.2026, il personale tecnico della B.U. S.I.I. di A.S.P. S.p.A. transitando in Corso Torino all'altezza del civico 98 ha rilevato un avvallamento stradale in corrispondenza di una camera di ispezione della rete fognaria. A fronte di un più accurato sopralluogo è stato riscontrato il parziale collasso delle pareti della camera di ispezione a servizio dei reflui provenienti da località Palucco, posta immediatamente a valle dello sfioratore recapitante nel vicino Rio Crosio. L'area è stata messa subito in sicurezza e sono state avviate le attività necessarie per porre rimedio alla situazione riscontrata;
- medio tempo, in data 06.05.2026 le condizioni della pavimentazione stradale in corrispondenza di detto avvallamento sono peggiorate sensibilmente, producendo il cedimento localizzato del piano viabile. L'area è stata completamente delimitata da idonee recinzioni, ulteriore cartellonistica stradale e illuminazione notturna, con copertura del cedimento del manto stradale;

- le immediate ulteriori verifiche effettuate hanno evidenziato una situazione di ampio ammaloramento dei manufatti presenti in loco e di una generale condizione di instabilità del terreno circostante, con possibile estensione dei vuoti sia in profondità che lateralmente. La condotta fognaria è apparsa del tutto priva di adeguato sostegno e rinfiando, con conseguente elevato rischio di deformazioni localizzate, rotture o disallineamenti, soprattutto in caso di ulteriore cedimento del terreno adiacente;

CONSIDERATO in particolare che dal suddetto verbale lo stato d'urgenza è stato ravvisato:

- per il traffico veicolare intenso gravante sull'asse viabile di Corso Torino, con il passaggio di molti mezzi pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 ton;
- per le condizioni meteorologiche del periodo primaverile, statisticamente instabili e caratterizzate da possibili rovesci anche intensi, con probabile incremento delle acque bianche collettate dal sistema fognario sul nodo idraulico in questione e conseguente possibile significativo aggravamento della generale situazione di ammaloramento dei manufatti esistenti;
- per il rischio di un nuovo improvviso cedimento del sottofondo stradale con la formazione di voragini localizzate in uno o più punti in corrispondenza del nodo fognario, pregiudizievoli dell'incolumità pubblica;
- per la presenza di altri numerosi manufatti o sottoservizi non sempre individuabili;

Il Dirigente del Servizio Idrico Integrato ha ritenuto configurarsi situazione di pericolo imprevisto o imprevedibile e sussistere la necessità di procedere in somma urgenza ad approntare tutti i lavori ed attività necessarie a porre rimedio alla situazione. Pertanto, con verbale del 14.05.2026 -agli atti- lo stesso ha disposto l'immediata rimozione dello stato di pregiudizio per la salute e la sicurezza pubblica ordinando la messa in pristino dei manufatti sotterranei ammalorati e la contestuale regimazione delle acque bianche afferenti al nodo fognario, affidando l'esecuzione dei lavori all'impresa IDRO S.r.l., P. IVA 03768820049, con sede in Frazione San Giuseppe n. 14 - 12040 SOMMARIVA PERNO (CN), che ha offerto un ribasso pari a 8% sull'elenco prezzi;

Nel corso dei lavori l'impresa è stata autorizzata ad affidare in subappalto parte delle lavorazioni e, stante la compresenza di due imprese in cantiere e la necessità di aumentare la profondità di scavo, con verbale del 25.05.2026 -agli atti- il Dirigente ing. Tollemeto ha affidato alla società di ingegneria Progeco Engineering S.r.l., P.IVA 01219250055, con sede legale in Piazza S. Francesco d'Assisi, 2 - 12051 Alba (CN) e sede operativa in Corso Luigi Einaudi, 22 - 14100 Asti (AT), gli incarichi di progettazione strutturale e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo della redazione del piano di sicurezza e coordinamento, a fronte dell'offerta del 10,00% sull'importo delle prestazioni individuate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;

I lavori sono iniziati il giorno 20.05.2026, con ultimazione stimata entro la fine del mese di luglio, in considerazione della rilevata necessità di aumentare la profondità degli scavi fino alla quota del piano di scorrimento della camera di ispezione collassata, estendere l'area di cantiere da indagare allo scopo di verificare ed avere esatta cognizione dello stato dei luoghi e rimuovere lo stato di pregiudizio con ripristino dello stato dei luoghi.

Il Dirigente ing. Tollemeto ha quindi redatto una prima perizia giustificativa degli interventi di somma urgenza datata 29.05.2026 -agli atti-, stimando un importo presuntivo complessivo per rimuovere lo stato di pregiudizio per la salute e la sicurezza pubblica in complessivi Euro 385.000,00 di cui:

- Euro 370.000,00 per lavori, di cui € 6.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Euro 15.000,00 per gli incarichi tecnici,

esclusi oneri contributivi e IVA di legge, da intendersi al lordo dei ribassi offerti dagli operatori economici incaricati, e salvo aggiornamento al termine dell'intervento.

CONSIDERATO che con Delibera assunta nella seduta del 01.07.2026 il Consiglio di Amministrazione di A.S.P. S.p.A. ha ritenuto fondate e condiviso le ragioni di somma urgenza di cui ai verbali dell'ing. Simone Tollemeto del 14.05.2026 e 25.05.2026 per quanto occorre alla messa in sicurezza del nodo fognario in Asti, su sedime di Corso Torino all'altezza del civico 98, e conseguentemente, ha ratificato ai sensi dell'art. 140 d.lgs. 36/2023 le decisioni assunte dal Dirigente del SII ing. Tollemeto e quindi ha approvato:

- il quadro economico dell'intervento come risultante dalla perizia giustificativa del 29.05.2026 a firma dell'ing. Simone Tollemeto, per un importo presuntivo complessivo per rimuovere lo stato di

pregiudizio per la salute e la sicurezza pubblica di € 385.000,00 esclusi oneri contributivi e IVA di legge, al lordo dei ribassi offerti dagli operatori economici incaricati, di cui:

€ 370.000,00 per lavori, di cui € 6.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
€ 15.000,00 per gli incarichi tecnici,

fatto salvo successivo aggiornamento con apposita perizia;

- l'affidamento dei lavori alla società IDRO S.r.l., P. IVA 03768820049, che ha offerto un ribasso pari a 8% sull'elenco prezzi;
- l'affidamento degli incarichi di progettazione strutturale e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo della redazione del piano di sicurezza e coordinamento alla società di ingegneria Progeco Engineering S.r.l., P.IVA 01219250055, che ha offerto un ribasso del 10,00% sull'importo delle prestazioni individuate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;

e confermato la nomina dell'ing. Tollemeto quale RUP ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 36/2023 e Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 89 e ss. d.lgs. 81/2008.

COSIDERATO ALTRESI' che il RUP ha redatto in data 27.07.2026 perizia giustificativa conclusiva, integrativa di quella datata 29.06.2025, dando atto delle lavorazioni nel frattempo eseguite e dell'ultimazione dell'intervento in data 17.07.2026, con una spesa a consuntivo dei lavori e delle prestazioni tecniche pari a complessivi € 300.425,50, esclusi oneri previdenziali e iva di legge, di cui:

€ 277.668,68 per lavori, di cui € 6.674,29 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 22.756,82 per gli incarichi tecnici

al netto dei ribassi offerti dai soggetti incaricati.

ATTESO che sono stati ottenuti per i lavori e per gli incarichi professionali i CIG come riportati in epigrafe.

CONSIDERATO che sono state eseguite tramite FVOE 2.0 in capo alle imprese esecutrici dei lavori e alla società di ingegneria incaricata dei servi tecnici le verifiche per il possesso dei requisiti morali e speciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 co. 7 d.lgs. 36/2023.

RITENUTO che ai sensi dell'art. 53 co. 4 d.lgs. 36/2023, agli Affidatari non si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. 36/2023 tenuto conto che le ragioni di urgenza hanno richiesto un tempestivo intervento, e che verranno richieste rispettivamente all'impresa appaltatrice dei lavori di trasmettere la polizza C.A.R. ex art. 117 d.lgs. 36/2023 a garanzia dell'intervento e alla Società di ingegneria di consegnare la polizza R.C. professionale in corso di validità;

CONSIDERATO IINFINE CHE con determina n. 28843 del 04.08.2026, pubblicata sul profilo del committente, Sezione Bandi di Gara all'indirizzo www.asp.asti.it il sottoscritto ing. Massimo Cimino è nominato RUP ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 36/2023 per l'intervento in oggetto, in sostituzione dell'ing. Simone Tollemeto.

VISTI:

- il d.lgs. 36/2023;
- il d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

Per i motivi sopra citati, l'Amministratore Delegato di A.S.P. S.p.A., ing. Massimo Cimino, munito dei necessari poteri, dichiara l'assenza delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 36/2023

DETERMINA

1. di dare atto che quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di disporre quanto ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del nodo fognario in Asti, affidati all'impresa IDRO S.r.l., P. IVA 03768820049, con sede in Frazione San Giuseppe n. 14 - 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) che ha offerto il ribasso pari a 8% sull'elenco prezzi, che:

- l'importo di contratto è di complessivi € 277.668,68, di cui € 6.674,29 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge, come risultante dalla perizia giustificativa conclusiva del 27.07.2026, integrativa della perizia datata 29.06.2026;
- il Contratto si intende perfezionato ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. 36/2023 mediante la sottoscrizione da parte dell'impresa IDRO S.R.L. della presente determinazione e delle perizie giustificative del 29.06.2026 e dell'integrazione del 27.07.2026, unitamente agli allegati, dato atto che i verbali di somma urgenza sono già stato sottoscritti, tutti parte integrante e sostanziale della presente determinazione ed alla stessa allegati;
- il Contratto sarà assoggettato all'imposta di bollo, ove dovuta secondo quanto stabilito dall'art. 18, c. 10, e dall'All. I.4 del D.lgs. n. 36/2023. Ove dovute, sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto;
- i lavori sono soggetti alle condizioni tutte di cui al verbale di somma urgenza del 14.05.2026, della Perizia giustificativa del 29.05.2026 come integrata da quella del 27.07.2026 e degli allegati tecnici compreso il progetto strutturale e il piano di sicurezza e coordinamento, del d.lgs. 36/2023 fatta eccezione di quanto previsto all'art. 60 in ragione della procedura di somma urgenza e della durata dei lavori, dell'art. 3 L. 136/2010 e della normativa applicabile ai lavori, nonché nel rispetto di quanto disposto dal Codice Etico e di Comportamento, oltre che dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito www.asp.asti, sezione "società trasparente";
- l'Affidatario è tenuto a consegnare la polizza C.A.R. ai sensi dell'art. 117, co. 10 d.lgs. 36/2023;

3. di disporre quanto agli incarichi professionali di somma urgenza di progettazione strutturale e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo della redazione del piano di sicurezza e coordinamento affidati alla società di ingegneria Progeco Engineering S.r.l., P.IVA 01219250055, con sede in Alba (CN) che ha offerto un ribasso del 10,00% sull'importo delle prestazioni individuate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, che:

- l'importo di contratto è di complessivi € 22.756,82, oltre oneri previdenziali e iva di legge, come risultante dalla perizia giustificativa conclusiva del 27.07.2026 integrativa della perizia datata 29.06.2026, che:
- il Contratto si intende perfezionato ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. 36/2023 mediante la sottoscrizione da parte della società di ingegneria Progeco Engineering S.r.l. della presente determinazione e delle perizie giustificative del 29.06.2026 e dell'integrazione del 27.07.2026, unitamente agli allegati, dato atto che il verbale di somma urgenza del 26.05.2026 è già stato sottoscritto, tutti parte integrante e sostanziale della presente determinazione ed alla stessa allegati;
- il Contratto in ragione dell'importo non sarà assoggettato all'imposta di bollo, ove dovuta secondo quanto stabilito dall'art. 18, c. 10, e dall'All. I.4 del D.lgs. n. 36/2023. Ove dovute, sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto;
- gli incarichi sono soggetti alle condizioni tutte di cui al verbale di somma urgenza del 26.05.2026, della Perizia giustificativa del 29.05.2026 come integrata da quella del 27.07.2026 e degli allegati tecnici, del d.lgs. 36/2023 fatta eccezione di quanto previsto all'art. 60 in ragione della procedura di somma urgenza e della durata degli incarichi, del d.lgs. 81/2008, dell'art. 3 L. 136/2010 e della normativa applicabile ai lavori, nonché nel rispetto di quanto disposto dal Codice Etico e di Comportamento, oltre che dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito www.asp.asti, sezione "società trasparente";
- l'Affidatario è tenuto a consegnare copia della polizza R.C. professionale in corso di validità;

4. di dare atto che la liquidazione degli importi contrattuali dei lavori e degli incarichi professionali in oggetto ha luogo previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato comunicato dagli affidatari, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5. di dare atto che la spesa è finanziata con fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante;

L'Amministratore Delegato di A.S.P. S.p.A.
ing. Massimo Cimino
(firmato digitalmente)