



Asti Servizi Pubblici S.P.A.

B.U. IGIENE URBANA

# REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO PER MEZZI DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA DELLE CORSE n. 4- ASTI

## PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

Elaborato:

**QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE**

N. Elaborato:

**05**



Asti Servizi Pubblici S.P.A.

Corso Don Minzoni, 86

14100 ASTI

C.F. e P.I. 01142420056

Iscrizione Reg.Impr. Asti - R.E.A. 80508

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Andrea Lerda

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato

Codice elaborato: 24IU038\_V\_005

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. Importo dei Lavori		CONTRATTO	VARIANTE	INCREMENTI RIDUZIONI	%
A.1	Importo dei lavori				
	di cui importo dei lavori a misura				
	di cui importo lavori a corpo	€ 452 779,01	€ 536 023,57	€ 83 244,56	18,39%
	di cui importo lavori a corpo e misura				
	Totale importo lavori	€ 452 779,01	€ 536 023,57		
	Ribasso 16,623%	€ 75 265,45	€ 89 103,20		
	Totale netto lavori	€ 377 513,56	€ 446 920,37	€ 69 406,82	18,39%
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10 507,82	€ 10 507,82	€ 0,00	0,00%
Totale importo contratto(A.1+A.2)		€ 388 021,38	€ 457 428,19	€ 69 406,82	17,89%
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	€	%
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
	B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.3 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.4 Imprevisti ed arrotondamenti compreso il ribasso d'asta	€ 88 848,83	€ 43 334,20	-€ 45 514,63	-51%
	B.5 Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni (oneri urbanizzazione, costo costruire e oneri di sgreteria)	€ 40 219,18	€ 41 264,38	€ 1 045,20	3%
	B.6 Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs. 16/3/2006	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.7 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.				
	B.8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 17 680,00	€ 17 680,00	€ 0,00	0%
	B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1 134,90	€ 1 134,90	€ 0,00	0%
	B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10 403,33	€ 10 403,33	€ 0,00	0%
B.12	Contributo per l'Autorità per la vigilanza (L. 266/05)	€ 255,00	€ 255,00	€ 0,00	0%
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B13)		€ 158 541,23	€ 114 071,81	-€ 44 469,43	-28,05%

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 546 562,61	€ 571 500,00	€ 24 937,39	4,56%
-------------------------------	--	--------------	--------------	-------------	-------