



ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Corso Don Minzoni n. 86, Asti, P.Iva n. 01142420056, PEC: asp.asti@pec.it

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMPIANTI E RETI IDRICHE E SU RETI E SOLLEVAMENTI FOGNARI, INCLUSO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ 7/7 PER 24 ORE NEL COMUNE DI ASTI E NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASTI LA CUI GESTIONE TECNICA È STATA AFFIDATA AD A.S.P. S.P.A. – CIG B731E4111B. Contratto prot. ASP n. 09586/2025

DETERMINA DEL 11.09.2025 N. 12088

L'Amministratore Delegato

Richiamato il contratto prot. n. 09586 del 10.07.2025 tra A.S.P. s.p.a. e l'impresa MOVITER S.R.L., con sede legale in Asti, Fraz. San Marzanotto n. 237, P.IVA/C.F. n. 00951870054, per l'appalto a misura dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti e reti idriche e su reti e sollevamenti fognari, incluso il servizio di reperibilità 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 nel Comune di Asti e nei comuni della provincia di Asti la cui gestione tecnica è stata affidata ad ASP s.p.a., per il corrispettivo massimo di € 90.000,00 di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

CONSIDERATO che:

- il contratto è attualmente in corso di esecuzione, essendo fissata la scadenza al 31.01.2026 e l'importo contrattuale è prossimo all'esaurimento;
- ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto è prevista la facoltà per la Stazione Appaltante di aumentare in corso di esecuzione le prestazioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

DATO ATTO che il RUP ha proposto indispensabile procedere ai sensi dell'art. 120, co. 9, D.lgs. 36/2023 all'aumento delle prestazioni contrattuali con estensione della durata del contratto, nelle more della predisposizione degli atti per la gara per l'affidamento dei lavori, sulla scorta delle seguenti motivazioni:

- il numero di interventi eseguiti e richiesti nei mesi di giugno e luglio 2025 a causa degli eventi meteorici intensi sono risultati sopra le medie mensili storiche degli anni precedenti;
- la forza di organico presente nel settore non consente di internalizzare detti lavori;
- si tratta di interventi strettamente funzionali all'erogazione di servizio pubblico cui deve essere garantita piena continuità;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 120, co. 9 D.lgs. n. 36/2023 *“Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'opzione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, co. 9, D.lgs n. 36/2023 determina un incremento dell'importo contrattuale sino alla concorrenza massima di € 18.000,00, oltre I.V.A., comprensiva degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato con fondi propri di bilancio.

PRESO ATTO che la presente determina viene sottoscritta dal RUP ing. Simone Tollemeto in segno di autorizzazione ai sensi dell'art. 120, co. 1 D.lgs. n. 36/2023.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, l'Amministratore Delegato ing. Massimo Cimino, munito dei necessari poteri,

DETERMINA

1. per le motivazioni citate in premessa, da considerarsi parte integrante delle presente, di **esercitare l'opzione del quinto d'obbligo** ai sensi dell'art. 120, co. 9 D.lgs. n. 36/2023 nel contratto prot. ASP n. 09586/2025 tra A.S.P. s.p.a. e l'impresa MOVITER S.R.L., P.IVA/C.F. n. 00951870054, con un incremento dell'importo contrattuale sino alla concorrenza massima di € 18.000,00, oltre I.V.A., comprensiva degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ferme le altre condizioni contrattuali in essere;

2. conseguentemente, di **impegnare l'appaltatore a rilasciare entro 15 giorni dal ricevimento della presente l'appendice di estensione della Garanzia Definitiva mediante fidejussione n. 2025/50/2721674 emessa il 09/07/2025 da Reale Mutua Ag. di Moncalvo per la somma assicurata di € 18.000,00**, in forma digitale e nelle Forme di cui all'art. 117 D.lgs. n. 36/2023, e conforme allo Schema Tipo approvato con D.M. del M.I.S.E. n. 193/2022, sottoscritta sia dal Fidejussore che dal Legale rappresentante di MOVITER S.R.L., unitamente a Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, dal sottoscrittore dell'Appendice alla Garanzia Definitiva n. n. 2025/50/2721674 con la quale lo stesso attesti le sue generalità, la carica ricoperta in seno al *Fidejussore* e il possesso del potere di impegnare e rappresentare validamente il Fidejussore, corredata da copia di valido Documento d'Identità.

Per quanto sopra, chiede a MOVITER S.R.L. **di trasmettere la presente sottoscritta con firma digitale dal proprio Legale rappresentante per presa visione ed accettazione**, entro sette giorni dal ricevimento della presente.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Piemonte con sede legale in Torino (TO), Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla conoscibilità dello stesso, nelle forme e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. e comunque secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il RUP
ing. Simone Tollemeto
(firma digitale)

L'Amministratore Delegato
ing. Massimo Cimino
(firma digitale)

Per presa visione ed accettazione di quanto sopra esposto:
(firma digitale del L.R. dell'impresa MOVITER S.R.L.)