



Asti Servizi Pubblici S.P.A.
B.U. IDRICO INTEGRATO

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE FOGNATURA ASTI EST

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

N. Elaborato:

04



Asti Servizi Pubblici S.P.A.
Corso Don Minzoni, 86
14100 ASTI
C.F. e P.I. 01142420056
Iscrizione Reg.Impr. Asti - R.E.A. 80508

Il Progettista

Ing. Andrea LERDA



Rev.	Data	Descrizione		Approvaz.
Codice elaborato: 24IDRI002_V_005.doc				



A. Importo dei Lavori		CONTRATTO	VARIANTE	Variazioni
	Lavori:			
	OG 6 - SCAVI	€ 322 028,35	€ 391 160,76	€ 69 132,41
	OG 6 - TUBAZIONI	€ 23 369,90	€ 27 283,09	€ 3 913,19
	OG 6 - OPERE IN CA	€ 13 568,39	€ 15 829,15	€ 2 260,76
	OG 3 - ASFALTI	€ 94 133,25	€ 105 345,93	€ 11 212,68
	Totale lavori	€ 453 099,89	€ 539 618,93	€ 86 519,04
	ribasso 19,67%	€ 89 124,75	€ 106 143,04	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 321,99	€ 6 321,99	
	Importo contrattuale	€ 370 297,13	€ 439 797,88	€ 69 500,74
				18,77%
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	€
B.1	Materiale acquistate direttamente dalla s.a.	€ 0,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00
B.2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 37 828,12	€ 15 809,82	-€ 22 018,30
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 0,00
B.8	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9	spese all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ 1 000,00	€ 0,00	-€ 1 000,00
B.13	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.14	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.16	Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
				€ 0,00
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B16)	€ 40 578,12	€ 23 559,82	-€ 17 018,30
		€ 500 000,00	€ 500 000,00	€ 0,00